

от 16.09. 2019 № 203-а

**П Л А Н**  
**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и**  
**функционированию центра образования цифрового и гуманитарного**  
**профилей «Точка роста» при МБОУ «Хаттунинская СОШ»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: <ul style="list-style-type: none"><li>- утверждение <b>Положения</b> о деятельности Центра;</li><li>- назначение <b>руководителя</b> Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (<b>дорожной карты</b>) по созданию и функционированию Центра;</li><li>- разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.</li></ul>	Приказ директора МБОУ «Хаттунинская СОШ» о создании в соответствии с методическими рекомендациями	сентябрь
2	Утверждение <b>медиаплана</b> по информационному сопровождению создания Центра роста в соответствии с приказом Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской республики.	Приказ директора МБОУ «Хаттунинская СОШ»	сентябрь
3			
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Министерством образования и науки КЧР.	Приказ директора «МБОУ «Хаттунинская СОШ»»	сентябрь

4	Согласование проекта зонирования Центра школы с Министерством образования и науки КЧР.		сентябрь
---	--	--	----------

2

5	Согласование перечня оборудования Центра		сентябрь
6	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. формирование <b>штатного расписания</b> Центра;</li> <li>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;</li> </ol>	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Приказ директора школы об утверждении штатного расписания</p>	<p>Сентябрьноябрь</p> <p>сентябрь</p>
7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Приказ директора МБОУ «Хаттунинская СОШ» о направлении в командировку	По плану
8	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;</li> <li>- объявление конкурсных закупочных процедур;</li> <li>- косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».</li> </ul>	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Сентябрь ноябрь
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	Ежемесячно