

ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования в Чеченской Республике

№, № п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
1.	Актуализация данных организации-оператора, координирующей вопросы введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – обновленный ФГОС СОО) на региональном уровне	январь 2023 года	Министерство образования и науки Чеченской Республики (далее - Минобрнауки ЧР)	Имеется единая региональная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров и др.
2.	Актуализация деятельности органов, координирующих введение обновленного ФГОС СОО в Чеченской Республике (региональный координационный совет, региональное учебно-методическое объединение по общему образованию и др.).	январь 2023 года	Минобрнауки ЧР	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
3.	Проведение серии совещаний с руководителям органов управления образованием администраций	декабрь 2022 года, февраль - март 2023 года	Минобрнауки ЧР	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном,

	муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО			муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
4.	Проведение совещаний с подведомственными Минобрнауки ЧР образовательными организациями, муниципальными образовательными организациями по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022 года, январь – май 2023 года	Минобрнауки ЧР, органы управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС, определены способы по их ликвидации
5.	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022 года	Минобрнауки ЧР, государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Чеченской Республики» (далее - ГБУ ДПО «ИРО ЧР»)	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС в субъекте Российской Федерации
6.	Актуализация функций муниципальных координаторов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО (синхронизация их деятельности в рамках Российской Федерации)	декабрь 2022 года	Минобрнауки ЧР, органы управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики	Составлен перечень муниципальных координаторов. Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальными координаторами
7.	Проведение региональными органами исполнительной власти, муниципальными органами управления образованием, образовательными	декабрь 2022 года	Минобрнауки ЧР, ГБУ ДПО «ИРО ЧР», органы управления образованием	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты

	организациями самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО		муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики	
8.	Организация участия педагогического сообщества субъекта Российской Федерации в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО (выездные и в формате ВКС)	январь, февраль, март, апрель, май 2023 года	Минобрнауки ЧР, ГБУ ДПО «ИРО ЧР», органы управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО
9.	Организация работы региональной муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО	январь - февраль 2023 года	Минобрнауки ЧР, ГБУ ДПО «ИРО ЧР», органы управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики	Обеспечен промежуточный контроль готовности субъектов Российской Федерации, муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО
10.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	сентябрь 2023 года	Минобрнауки ЧР, органы управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям
II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
11.	Формирование регионального/муниципального планов-графиков мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022 года	Минобрнауки ЧР, ГБУ ДПО «ИРО ЧР», органы управления образованием муниципальных районов	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации

			и городских округов Чеченской Республики	
12.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	январь - март 2023 года	Минобрнауки ЧР, органы управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО общеобразовательными организациями Чеченской Республики
III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
13.	Активизация (организация) работы региональных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников	январь - декабрь 2023 года	Минобрнауки ЧР, ГБУ ДПО «ИРО ЧР»	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
14.	Организация и проведение региональных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий	январь - апрель 2023 года	Минобрнауки ЧР, ГБУ ДПО «ИРО ЧР»	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
15.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО	январь - декабрь 2023 года	Минобрнауки ЧР, органы управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики	Синхронизированы способы по использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на всей территории Российской Федерации

16.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО	май - июнь 2023 года	Минобрнауки ЧР, ГБУ ДПО «ИРО ЧР», органы управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО на всей территории Российской Федерации
17.	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	июнь - декабрь 2023 года	ГБУ ДПО «ИРО ЧР», органы управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
18.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	август 2023 года	ГБУ ДПО «ИРО ЧР», органы управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
19.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	Минобрнауки ЧР, ГБУ ДПО «ИРО ЧР», органы управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики	Достигнуто повышение качества российского образования
20.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	ГБУ ДПО «ИРО ЧР», органы управления образованием муниципальных районов	Российские школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий

			и городских округов Чеченской Республики	
IV. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
21.	Организация обучения руководителей и специалистов ИРО, ЦНППМ	декабрь 2022 года, март - апрель 2023 года	Минобрнауки ЧР, ГБУ ДПО «ИРО ЧР»	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации
22.	Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием	март 2023 года	ГБУ ДПО «ИРО ЧР», органы управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации
23.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март - апрель 2023 года	Минобрнауки ЧР, ГБУ ДПО «ИРО ЧР», органы управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики	
24.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март - август 2023 года	Минобрнауки ЧР, ГБУ ДПО «ИРО ЧР», органы управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики	
V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленного ФГОС среднего общего образования				

25.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО	январь - февраль 2023 года	Минобрнауки ЧР, ГБУ ДПО «ИРО ЧР», органы управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики	Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению обновленного ФГОС СОО
26.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО	февраль - март 2023 года	Минобрнауки ЧР	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО
27.	Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО	май 2023 года	Минобрнауки ЧР	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО. Оказана помощь региональных экспертов муниципальным органам управления образованием, координационным группам по введению обновленного ФГОС СОО
28.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС СОО	декабрь 2023 года	Минобрнауки ЧР, ГБУ ДПО «ИРО ЧР», органы управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях обновленного ФГОС СОО
VI. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
29.	Информирование общественности через средства массовой информации о	декабрь 2022 года, далее ежемесячно	Минобрнауки ЧР, ГБУ ДПО «ИРО ЧР»,	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых

	подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Чеченской Республики		органы управления образованием муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики	системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО
--	--	--	---	--