

**План мероприятий (дорожная карта)
по переходу на федеральные образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования
в МБОУ «Хаттунинская СОШ»**

№	Мероприятие	Исполнители	Сроки исполнения	Ожидаемый результат
1. Нормативно – правовое и аналитическое обеспечение перехода на федеральные основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования.				
1.1	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих переход на ФООП НОО, ООО, СОО	Руководитель рабочей группы, директор	Апрель 2023 года	Приказ об утверждении плана (дорожной карты)
1.2	Разработка локальных актов, обеспечивающих переход на ФООП НОО, ООО, СОО	Руководитель рабочей группы, директор	Апрель –август 2023 года	Приказ о рабочей группе МБОУ «Хаттунинская СОШ » по переходу на ФООП НОО, ООО, СОО Приказ об утверждении плана мероприятий по переходу на ФООП НОО, ООО, СОО Внесение изменений в локальные акты
2. Организационное обеспечение перехода на ФООП НОО, ООО, СОО				

2.1	Создание рабочей группы по вопросам обеспечения мероприятий , направленных на переход на ФООП НОО, ООО, СОО	Директор МБОУ «Хаттунирская СОШ»	Апрель 2023 года	Деятельность рабочей группы по вопросам обеспечения мероприятий , направленных на переход на ФООП НОО, ООО, СОО
2.2	Совещание по вопросам обеспечения мероприятий , направленных на переход на ФООП НОО, ООО, СОО	Члены рабочей группы	Апрель -декабрь 2023 года ежемесячно	Протокол совещания по вопросам обеспечения мероприятий , направленных на переход на ФООП НОО, ООО, СОО
2.3	Совещание по организации работы по переходу на ФООП НОО, ООО, СОО	Члены рабочей группы	Апрель – май 2023 года	Протокол совещания по организации перехода на ФООП НОО, ООО, СОО
2.4	Заседание методических объединений по предметам: Адаптация (разработка) рабочих программ по учебному предмету в соответствии с ФООП НОО, ООО. СОО	Учителя – предметники, члены рабочей группы	Апрель-май 2023 года	Рабочие программы по предметам
2.5	Консультации для предметников по разработке учебно-методической документации	Члены рабочей группы	Май 2023 года	Разработаны : рабочие программы, план внеурочной деятельности,

3. Методическое сопровождение перехода на ФООП НОО, ООО, СОО

3.1	Организация повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФООП НОО, ООО, СОО	Заместители директора	В течение года	Обеспечение 100% прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФООП НОО, ООО. Представление документа о прохождении курсов
3.2	Участие в вебинарах по вопросам перехода на ФООП НОО, ООО, СОО	Члены рабочей группы	В течение года	Обеспечение участия педагогов в вебинарах
3.3	Консультации по вопросам перехода на ФООП НОО, ООО, СОО	Члены рабочей группы	В течение года	Проведение консультаций по вопросам перехода на ФООП НОО, ООО, СОО.

4. Информационное сопровождение перехода на ФООП НОО, ООО, СОО

4.1	Информирование родительской общественности по вопросам перехода на ФООП НОО, ООО, СОО	Педагогический состав	Апрель – сентябрь 2023 года	Размещение информации на официальном сайте МБОУ «Хаттунинская СОШ» Проведение родительских собраний в 1-11 классах
-----	---	-----------------------	-----------------------------	---

5. Мониторинг управления ходом реализации Плана Мероприятий

5.1	Мониторинг готовности школы к переходу на ФООП НОО, ООО, СОО.	Члены рабочей группы	Июль 2023 года	100 % готовность школы к переходу на ФООП НОО, ООО, СОО
5.2	Подготовка отчета по реализации Плана мероприятий	Члены рабочей группы	Август-декабрь года	Сформированный отчет

--	--	--	--	--